



RWS INFORMATIE

Beschikking

Goedkeuringsbesluit toestemming werken binnen het orkaanseizoen als bedoeld in voorschrift 6.9 van de vergunning op grond van de Wet maritiem beheer BES van 30 oktober 2023, met kenmerk RWS-2023/43860.

Datum	20 juli 2026
Nummer	RWS-2026/17820 I
Status	Definitief

1 Aanhef

Bij beschikking van 30 oktober 2023, met kenmerk RWS-2023/43860, is aan het Openbaar Lichaam Saba, onder het stellen van voorschriften, op grond van de Wet maritiem beheer BES vergunning verleend voor het hebben, aanleggen of doen aanleggen van een bouwwerk in of op de bodem van de territoriale zee of de exclusieve economische zone van het openbaar lichaam Saba, genaamd 'Black Rocks Harbor'.

Conform voorschrift 6.1 van de vigerende vergunning dient de vergunninghouder te beschikken over een door de beheerder, Rijkswaterstaat Zee en Delta, namens de minister van Infrastructuur en Waterstaat, goedgekeurd werkplan voordat gestart wordt met de aanlegwerkzaamheden van de bouwwerken.

Op 11 juni 2025 heeft het Openbaar Lichaam Saba een aanvraag ingediend op basis van de beschikking van 30 oktober 2023 voor het werkplan en het werken binnen het orkaanseizoen van 2025. Bij beschikking van 25 juli 2025, met kenmerk RWS-2025/20986, is aan het Openbaar Lichaam Saba, onder het stellen van voorschriften, op grond van de Wet maritiem beheer BES vergunning verleend voor het werkplan, waarin ook het werken binnen het orkaanseizoen in 2025 is meegenomen.

Op 21 mei 2026 heeft het Openbaar Lichaam Saba een verzoek ingediend voor toestemming voor het werken binnen het orkaanseizoen in de periode 1 augustus tot 1 december 2026 conform voorschrift 6.9 van de vigerende vergunning.

Het verzoek omvat de volgende stukken:

- E-mail Openbaar Lichaam Saba, Saba-BRH - Permission to continue works during hurricane season, van 21 mei 2026;
- Brief Openbaar Lichaam Saba, Saba-BRH Permission works hurricane season, met kenmerk SAB-BRH-PES-RWS-L0002, van 21 mei 2026;
- Annex I – SABG-BNI-PES-LET-0027, van 21 mei 2026;
- Annex II – SABG-BRH-PES-BNIP-L0011, Work During Hurricane Season, van 21 mei 2026;
- Annex III - SABG-BNI-HSE-CR-GN-PLN-0009, signed, van 21 mei 2026;
- Annex IV - Hurricane Season Plan (01 Jun 31 Dec) High Level, van 21 mei 2026;
- Machtiging; BC117.25 T.W.I.M.C.-Mandate project director for the Black Rocks Harbor Project-2p, van 10 juni 2026.

De aanvraag is geregistreerd onder nummer RWS-2026/14793.

2 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Wet maritiem beheer BES (hierna: Wmb BES) en de hieronder vermelde overwegingen besluit de minister van Infrastructuur en Waterstaat als volgt:

- I De gevraagde goedkeuring te verlenen voor het werkplan "Permission to continue works during hurricane season, van 21 mei 2026", met de bijbehorende bijlagen zoals ingediend per mail, met kenmerk SAB-BRH-PES-RWS-L0002. Dit als bedoeld in voorschrift 6.9 van de bij beschikking d.d. 30 oktober 2023 met kenmerk RWS-2023/43860 en gewijzigd in haar goedkeuringsbesluit van 25 juli 2025 met kenmerk RWS-2025/20986, verleende vergunning op grond van de Wmb BES voor het hebben, aanleggen of doen aanleggen van een bouwwerk genaamd 'Black Rocks Harbor'.
- II De gevraagde toestemming te verlenen op grond van voorschrift 6.9 van de hiervoor vermelde vergunning om de in het goedkeuringsverzoek werkzaamheden binnen het orkaanseizoen van 1 augustus 2026 tot 1 december 2026 uit te voeren:
 - a. Prefabricage van elementen
 - b. Baggeren
 - c. Installatie van de kernlaag van golfbrekers
 - d. Installatie van de filterlaag van golfbrekers
 - e. Installatie van de teenlaag van golfbrekers
 - f. Installatie van de pantserlaag (Xbloc) van golfbrekers
 - g. Heiwerk
 - h. Installatie van elementen
 - i. Grondwerken voor kades
 - j. Installatie van kades
- III Aan het besluit de volgende voorschriften te verbinden met het oog op de in de artikel 21, lid 1 van de Wmb BES vermelde belangen, in het bijzonder het mariene milieu, de natuur, de veiligheid van de scheepvaart en het maritiem archeologisch erfgoed.

3 Voorschriften

3.1 Werken tijdens het orkaanseizoen

Bij werken in het orkaanseizoen van 1 augustus 2026 tot 1 december 2026 dienen de werkzaamheden uitgevoerd te worden conform de bijlagen bij deze aanvraag gevoegde stukken.

3.2 Archeologische vondsten tijdens het orkaanseizoen

Bij een archeologische toevalsvondst tijdens het orkaanseizoen van 1 augustus 2026 tot 1 december 2026 dienen per direct adequate maatregelen genomen worden om de toevalsvondst op de specifieke vondstlocatie te beschermen, totdat in afstemming met de beheerder, de RCE en SABARC en/of OLS kan worden besloten over mitigerende acties ten aanzien van dit erfgoed.

4 Overwegingen

Bij beschikking van 30 oktober 2023, met kenmerk RWS-2023/43860 en gewijzigd in haar goedkeuringsbesluit van 25 juli 2025 met kenmerk RWS-2025/20986, is aan het Openbaar Lichaam Saba, onder het stellen van voorschriften, op grond van de Wet maritiem beheer BES vergunning verleend voor het hebben, aanleggen of doen aanleggen van een bouwwerk genaamd 'Black Rocks Harbor'. In het besluit van 25 juli 2025 is het werkplan vastgelegd. Het werkplan bevat een plan van aanpak over de werkwijzen en veiligheidsvoorzieningen en tevens een verzoek tot werken tijdens het orkaanseizoen 2025. Hierin wordt ook aandacht besteed aan natuurinclusieve bouw- en milieubeschermingsmaatregelen, met een beschrijving van maatregelen zoals troebelheidscontrole, geluidsreductie en afvalbeheer en morspreventie.

4.1 Overwegingen toestemming werken in orkaanseizoen

De vergunninghouder vraagt nu opnieuw toestemming op grond van voorschrift 6.9 van de hiervoor vermelde vergunningen uit 2023 en 2025 om de volgende werkzaamheden binnen het orkaanseizoen 1 augustus 2026 tot 1 december 2026 uit te voeren:

- a. Prefabricage van elementen
- b. Baggeren
- c. Installatie van de kernlaag van golfbrekers
- d. Installatie van de filterlaag van golfbrekers
- e. Installatie van de teenlaag van golfbrekers
- f. Installatie van de pantserlaag (Xbloc) van golfbrekers
- g. Heiwerk
- h. Installatie van elementen
- i. Grondwerken voor kades
- j. Installatie van kades

Het verzoek is bedoeld om het werkprogramma te optimaliseren door bepaalde activiteiten voort te zetten, vertragingen in het bouwprogramma te beperken en ervoor te zorgen dat de belangrijkste maritieme werkzaamheden tegen het einde van 2026 zijn afgerond.

Bij de aanvraag is een veiligheidsplan gevoegd voor vroegtijdige waarschuwing met een overzicht van maatregelen om de veiligheid van mensen te garanderen en de risico's op schade te minimaliseren, onder andere door het evacueren van medewerkers en het veilig opbergen van materialen, in het geval er zich daadwerkelijk een orkaan zal gaan voordoen. Het plan is als bijlage in de aanvraag voor toestemming als Annex III SABG-BNI-HSE-CR-GN-PLN-0009, signed, van 21 mei 2026, opgenomen.

Aangezien orkanen doorgaans voorspelbaar zijn en er een plan is opgesteld om zoveel mogelijk te voorkomen dat door de werken schade ontstaat, kan worden ingestemd met het uitvoeren van werkzaamheden tijdens het orkaanseizoen, mits het ingediende plan wordt gevolgd.

4.2 Ingekomen adviezen over effecten op het mariene milieu, de natuur, de veiligheid van de scheepvaart en het maritiem archeologisch erfgoed

Advies Havenmeester Saba

Per e-mail van 12 juni 2026 heeft de Havenmeester van Saba als volgt geadviseerd: Naar aanleiding van het verzoek om de werkzaamheden tijdens het orkaanseizoen voort te zetten, en na intern overleg met het projectteam, kan ik namens de overheidsinstantie Saba (Openbaar Lichaam Sint-Eustatius (Public Entity of Saba)) het volgende advies geven.

Het ingediende werkplan, inclusief de Orkaanseizoensmaatregelen, is grondig bestudeerd. Op basis van deze beoordeling lijkt het plan goed doordacht, met passende voorzieningen om de veiligheid van personeel, materieel en de omgeving tijdens het orkaanseizoen te waarborgen. Dit omvat duidelijke procedures voor vroegtijdige waarschuwing, schuilen, het beveiligen van materieel en schepen, en de bescherming van gedeeltelijk voltooide constructies zoals de golfbreker.

Vanuit operationeel oogpunt verwacht ik geen significante verstoring van het reguliere havenverkeer in Fort Bay. De geplande activiteiten nabij de kust bevinden zich niet binnen de primaire vaarroutes, die door schepen die de haven aandoen worden gebruikt. Eventuele logistieke bewegingen, inclusief de aanvoer van materialen of materieel via Fort Bay, zullen naar verwachting beheersbaar zijn.

Om de veilige bedrijfsvoering te waarborgen, zal ik regelmatig contact onderhouden met de scheepvaartmaatschappijen en zo nodig tijdig berichten aan zeevarenden versturen.

Op basis van het bovenstaande steun ik het verzoek om de werkzaamheden tijdens het orkaanseizoen voort te zetten, op voorwaarde dat alle beschreven veiligheids- en risicobeperkingsmaatregelen strikt worden nageleefd.

Conclusie: Ik ben op basis van het advies van de Havenmeester tot de conclusie gekomen dat de veiligheid voor de scheepvaart niet op onoverkomelijke wijze in gedrang komt.

Advies Openbaar Lichaam Saba

Per e-mail van 10 juni 2026 heeft het Openbaar Lichaam Saba (OLS) als volgt geadviseerd:

Het verzoek is ingediend namens het OLS en verkregen van de aannemer Ballast Nedam International Projects (BNIP) voor toestemming om bepaalde werkzaamheden uit te voeren tijdens het orkaanseizoen.

Het verzoek is bedoeld om het werkprogramma te optimaliseren door bepaalde activiteiten voort te zetten, vertragingen in het bouwprogramma te beperken en ervoor te zorgen dat de belangrijkste maritieme werken (zoals de golfbreker) vóór eind 2026 voltooid zijn.

BNIP heeft een plan ingediend met bijlagen over vroegtijdige waarschuwing en passende maatregelen om de veiligheid van mensen en het milieu te waarborgen en het risico op schade aan apparatuur en onvoltooide werken te minimaliseren in geval van een daadwerkelijke orkaan.

Het BNIP-mitigatieplan en de bijbehorende bouwplanning/het bouwprogramma zijn beoordeeld door zowel het BRH-projectteam als de projectingenieur - Witteveen + Bos. Op basis van de beoordelingen en opmerkingen is het plan bijgewerkt en vervolgens formeel goedgekeurd.

Binnen de interne stuurgroep van het OLS werden de werkzaamheden tijdens het orkaanseizoen besproken en aanvaardbaar bevonden. Ditzelfde werd overeengekomen met de stuurgroep op ministerieel niveau (BZK en I&W).

Op basis van het bovenstaande bevestigt OLS dat zij naar behoren overleg heeft gepleegd met de relevante interne belanghebbenden en acht zij de door BNIP voorgestelde maatregelen adequaat.

Ons advies aan RWS is om de gevraagde toestemming te verlenen om de werkzaamheden tijdens het orkaanseizoen voort te zetten, conform de vergunningseisen.

Het dient benadrukt te worden dat de aannemer, conform de milieueffectrapportage (MER), ervoor moet zorgen dat de troebelheid van het water buiten het werkgebied zoveel mogelijk wordt verminderd. Gezien de huidige waargenomen troebelheid van het water zullen waarschijnlijk aanvullende maatregelen nodig zijn.

Een aandachtspunt zal het zogenaamde paaiseizoen zijn dat zich in de komende maanden zal voordoen.

Tijdens de werkzaamheden zoals het baggeren en storten kan sediment zich verspreiden. Hiertoe moeten alle noodzakelijke maatregelen worden genomen om verspreiding tegen te gaan. Monitoring van de turbiditeit dient continue plaats te vinden. Het werk moet worden gestaakt en/of de werkmethoden moeten worden aangepast indien de gestelde grenswaarden worden overschreden. Hiertoe zijn aan de vergunning van 2023 voorschrift 6.6 en 7.2 verbonden. Het is aan vergunninghouder te voldoen aan de vergunningsvoorschriften, onder andere met het plaatsen en onderhouden van slib en troebelingsvoorkomende schermen. De beheerder ziet hierop toe.

Het koraalpaaiseizoen (Coral spawning) zal zich in de maanden augustus, september en oktober 2026 voordoen. Hiertoe is aan de vergunning van 2023 voorschrift 6.10 verbonden: werkzaamheden worden gestaakt wanneer het zogenoemde Coral spawning optreedt. Om het werk te hervatten moet toestemming zijn verleend door de beheerder (RWS). Het is aan vergunninghouder te voldoen aan dit vergunningsvoorschriften. De beheerder ziet hierop toe.

Conclusie: Ik ben op basis van het advies van het OLS en de voorschriften in de vergunning van 2023 tot de conclusie gekomen dat het marine milieu niet op onoverkomelijke wijze in gedrang komt.

Advies Saba Conservation Foundation

Per e-mail van 12 juni 2026 heeft de Saba Conservation Foundation (SCF) als volgt geadviseerd:

SCF wil allereerst de reikwijdte van haar advies duidelijk maken. SCF heeft geen bezwaren met betrekking tot de technische, bouwkundige of operationele aspecten van het werken tijdens het orkaanseizoen; die zaken vallen onder de verantwoordelijkheid van RWS, de ingenieur en de aannemer en SCF vertrouwt op hun beoordeling. Het mandaat en de bezorgdheid van SCF hebben uitsluitend betrekking op de bescherming van het mariene milieu, en in het bijzonder op het koraal dat in het projectgebied al onder zware en toenemende druk staat.

Milieu problemen

De baggerwerkzaamheden in verband met de werkzaamheden hebben al ernstige sedimentatie in het projectgebied veroorzaakt, en deze sedimentatie wordt momenteel niet adequaat beheerst. SCF is met name bezorgd omdat de sedimentwolk de koraalkwekerij en de uitplantlocaties al heeft bereikt en aangetast – precies de locaties waar koraalkolonies naartoe zijn verplaatst vanuit het nieuwe havengebied. De aanhoudende en ongecontroleerde instroom van sediment vormt daarom een directe bedreiging voor koralen die gered en verplaatst zijn juist om ze te beschermen tegen het project.

Deze bezorgdheid wordt versterkt door de huidige omstandigheden. Het orkaanseizoen is begonnen, de zeewatertemperatuur in het bredere gebied is al verhoogd en stijgt, met een verwachte thermische piek in september.

Er zijn duidelijke vroege tekenen van een sterke ("super") El Niño, die naar verwachting extra thermische stress zal veroorzaken op koraal dat al kwetsbaar is. Sedimentbelasting en thermische stress werken samen: koralen verzwakt door verhoogde temperaturen kunnen veel minder sediment afstoten en herstellen, waardoor de combinatie het risico op sterfte aanzienlijk verhoogt – ook op de kwekerij- en uitplantlocaties.

Een andere en dringende zorg is dat de werkperiode samenvalt met het paaiseizoen van de koralen. Voor dit deel van het Caribisch gebied vindt de jaarlijkse massale paai van de belangrijkste rifvormende koralen – waaronder hersenkoralen en de sterrenkoralen (Orbicella- en Montastraea-soorten) – plaats in de weken na de volle manen van augustus, september en oktober, dezelfde periode als de geplande werkzaamheden in het onderwatermilieu en de thermische piek. Paaieren is de cruciale voortplantingsgebeurtenis van de koralen, en verhoogde troebelheid en sedimentatie gedurende deze periode kunnen gameten verstikken, de bevruchting en vestiging verminderen en het natuurlijke herstel van reeds verzwakte populaties ondermijnen. Dit maakt extra, preventieve bescherming tijdens de paaiperiodes essentieel, bovenop de algemene maatregelen voor sedimentbeheersing. Samengevat betekenen deze factoren dat elk besluit om de werkzaamheden gedurende deze periode voort te zetten gepaard moet gaan met de sterkst mogelijke maatregelen om de sedimentaanvoer te verminderen en het omliggende koraal te beschermen, met name tijdens de paaiperiodes.

Advies en aanbevolen voorwaarden van SCF

SCF heeft in principe geen bezwaar tegen het voortzetten van de werkzaamheden tijdens het orkaanseizoen, mits alle noodzakelijke en beschikbare maatregelen ter beheersing van sediment en bescherming van koraal als bindende voorwaarden worden opgelegd en aantoonbaar worden uitgevoerd. SCF adviseert dat elke door RWS verleende vergunning onder de volgende voorwaarden wordt gesteld:

Sedimentbeheersing: Plaatsing en continu onderhoud van slibschermen / troebelingsgordijnen rond alle actieve bagger- en golfbrekerwerkzaamheden, zodanig gedimensioneerd en geplaatst dat de pluim wordt ingesloten en met name de koraalkwekerijen en uitplantlocaties worden afgeschermd.

Baggermethoden met lage troebelheid. Gebruik van baggermethoden en -snelheden die het opnieuw in suspensie brengen van sediment minimaliseren, zonder overloop van de baggertrechter ("no-overflow" baggeren) en gecontroleerde productiesnelheden tijdens sedimentgevoelige perioden.

Realtime monitoring van de troebelheid met stoplimieten. Continue monitoring van de troebelheid (NTU) op vaste stations, inclusief stations op de kweek- en uitplantlocaties, tegen duidelijk gedefinieerde basislijn-, trigger- (waarschuwingen) en stop- (opschortings)drempels, met een overeengekomen escalatie- en werkopschortingsprotocol wanneer de limieten worden overschreden.

Bescherming van de koraalpaai. Strikte naleving van vergunningseis 6.10: opschorting van sedimentgenererende werkzaamheden tijdens de voorspelde koraalpaaiperiodes (de nachten na de volle maan van augustus, september en oktober), waarbij de werkzaamheden pas worden hervat na goedkeuring van de vergunningsbeheerder. SCF adviseert dat er vooraf een paikalender met deze data wordt afgesproken en opgenomen in het werkprogramma, en dat de troebelheid gedurende elke paaiperiode tot het laagst mogelijke niveau wordt beperkt.

Verhoogde voorzorgsmaatregelen tijdens pieken in de thermische stress. Gezien de verhoogde zeetemperaturen en de El Niño-verwachting, is extra voorzichtigheid geboden — en waar mogelijk, het plannen van de meest sedimentgenererende activiteiten buiten de thermische piek (augustus-september) om verergering van sediment-, hitte- en paaiperiodestress op het koraal te voorkomen.

Sedimentbeheer- en koraalbeschermingsplan. Indiening door PES/BNIP, ter beoordeling door SCF en RWS, van een specifiek sedimentbeheer- en koraalbeschermingsplan met de bovenstaande maatregelen, monitoringopzet, drempelwaarden, rapportage en nood-/koraalreddingsregelingen voor getroffen kwekerij- en uitplantkolonies.

Betrokkenheid en rapportage van SCF. Een duidelijke rol voor SCF bij het monitoren en ontvangen van regelmatige (bijv. wekelijks tijdens actieve werkzaamheden op zee) rapportages over troebelheid en koraalgezondheid, en directe coördinatie in het geval dat drempelwaarden worden overschreden of koraalstress wordt waargenomen.

Samenvattend kan SCF de werkzaamheden tijdens het orkaanseizoen alleen voortzetten als deze sedimentbeheersings- en koraalbeschermingsvoorwaarden bindend zijn en actief worden gehandhaafd en gemonitord. De koralen op de kwekerij- en uitplantlocaties zijn al aangetast en bevinden zich in de meest kwetsbare periode van het jaar; de bovenstaande maatregelen zijn noodzakelijk om ze een redelijke kans op overleving te geven.

Zoals ook bij het advies van het OLS is opgemerkt, kan tijdens de werkzaamheden zoals het baggeren en storten sediment zich verspreiden. Hiertoe moeten alle noodzakelijke maatregelen worden genomen om verspreiding tegen te gaan. Monitoring van de turbiditeit dient continue plaats te vinden. Het werk moet worden gestaakt en/of de werkmethoden moeten worden aangepast indien de gestelde grenswaarden worden overschreden. Hiertoe zijn aan de vergunning van 2023 voorschrift 6.6 en 7.2 verbonden. Het is aan vergunninghouder te voldoen aan de vergunningsvoorschriften, onder andere met het plaatsen en onderhouden van slib en troebelingsvoorkomende schermen. De beheerder ziet hierop toe. Het koraalpaaiseizoen zal zich naar verwachting tijdens het werken in het orkaanseizoen voordoen. Hiertoe is aan de vergunning van 2023 voorschrift 6.10 verbonden: werkzaamheden worden gestaakt wanneer het zogenoemde Coral spawning optreedt. Om het werk te hervatten moet toestemming zijn verleend door de beheerder (RWS). Het is aan vergunninghouder te voldoen aan dit vergunningsvoorschriften. De beheerder ziet hierop toe.

Op 3 maart 2025 is een besluit genomen op het ingediende koraalherstelplan (RWS-2025/5831), als bedoeld in voorschrift 5 van de vergunning op grond van de Wet maritiem beheer BES van 30 oktober 2023, met kenmerk RWS-2023/43860. Daarin zijn voorschriften ter bescherming van het koraal opgenomen. De beheerder ziet daarop toe. Het SCF kan de gegevens van het monitoren van de troebelheid in zien en zij is en wordt betrokken in de advisering daarover.

Conclusie: Ik ben op basis van het advies van het SCF tot de conclusie gekomen dat effecten voor het marine milieu en natuur tijdens het werken binnen het orkaanseizoen aan de orde zijn, maar dat door de reeds gestelde voorschriften het mariene milieu en de natuur niet op onoverkomelijke wijze in gedrang komt, mits de voorschriften worden nageleefd. De beheerder ziet hierop toe.

Advies Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed

Per e-mail van 11 juni 2026 heeft de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed als volgt geadviseerd:

Ik deel u mede dat ik weinig extra risico's voorzie voor het maritiem archeologisch erfgoed ter plaatse. Dit omdat 1) het gebied een lage archeologische verwachting heeft en 2) omdat de vondsten die bij het archeologisch vooronderzoek in 2021 zijn gevonden, inmiddels zijn verplaatst, conform ons eerdere advies. Desalniettemin kan men bij de werkzaamheden maritiem archeologisch erfgoed aantreffen, en wil ik daarom opnieuw aandacht vragen voor de meldplicht bij (redelijke vermoedens) van archeologische toevalsvondsten.

Extra aandacht vraag ik voor archeologische toevalsvondsten in de nasleep van een orkaan of storm, daar dergelijke gebeurtenissen de waterbodem dusdanig kunnen doen opschudden dat tot nog toe onbekende archeologische resten tevoorschijn kunnen komen. Denk bijvoorbeeld ook aan het scenario waarbij onverhoopt verloren materialen worden gelokaliseerd en opgeruimd en dat men bij het opruimen hiervan archeologische resten aantreft.

Ik adviseer daarom in het voorschrift op te laten nemen dat bij dergelijke vondsten de werkzaamheden op de specifieke vondstlocatie stil te leggen, totdat in afstemming met de beheerder, de RCE en SABARC en/of OLS kan worden besloten over mitigerende acties ten aanzien van dit erfgoed.

Conclusie: Ik ben op basis van het advies van de RCE tot de conclusie gekomen dat het voorschrift 11 van de vergunning uit 2025 meer gespecificeerd moet worden. Dit is nu met voorschrift 3.2 aangepast.

5 Conclusie

Ik ben van mening dat er tijdens het werken binnen het orkaanseizoen 2026 zich (nagenoeg) geen effecten voordoen, anders dan reeds vergund. De in de bijlage van de aanvraag omschreven werkwijze geeft voldoende waarborgen voor het veilig werken tijdens het orkaanseizoen 2026 en heeft daarmee (nagenoeg) geen effecten voor het mariene milieu, de natuur, de veiligheid van de scheepvaart en het maritiem archeologisch erfgoed.

Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde goedkeuring, mits de in dit besluit gestelde voorschriften en de voorschriften in de vigerende vergunningen in acht worden genomen.

6 Ondertekening

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT
namens deze,
Afdelingshoofd Vergunningverlening Rijkswaterstaat Zee en Delta
b/a
Afdelingshoofd Werkenpakket Rijkswaterstaat Zee en Delta



de heer G.E.M. Westdorp RA

7 Mededelingen

Rechtsmiddelenclausule

Indien u het niet eens bent met deze beschikking, kunt u daartegen volgens de Wet administratieve rechtspraak BES naar keuze een beroep- of bezwaarschrift instellen.

- I. Belanghebbenden kunnen op grond van artikel 7, eerste lid en 16 eerste lid, van de Wet administratieve rechtspraak BES binnen zes weken na de dag waarop de beschikking is verzonden beroep instellen bij het Gerecht in eerste aanleg van Bonaire, Sint-Eustatius en Saba. Een beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de griffie van het Gerecht in eerste aanleg van Bonaire, Sint-Eustatius en Saba (nadere informatie telefoonnummer (5997) 178172).
- II. Belanghebbenden, bedoeld in artikel 7, eerste lid, van de Wet administratieve rechtspraak BES kunnen binnen zes weken na de dag waarop de beschikking is afgegeven een bezwaarschrift indienen bij de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, p/a Rijkswaterstaat Zee en Delta, afdeling Werkenpakket, Postbus 2232, 3500 GE Utrecht, Nederland.

Een bezwaar- of beroepschrift van indiener of zijn gemachtigde bevat ten minste het volgende:

- a. de naam, adres en woonplaats op Bonaire, Sint-Eustatius of Saba;
 - b. een omschrijving van de beschikking waartegen het bezwaar of beroep zich richt met zo mogelijk een kopie en de daarop betrekking hebbende stukken;
 - c. de gronden waarop het bezwaar of beroep berust, waaronder het belang dat de indiener bij de beschikking heeft;
 - d. een aanduiding van hetgeen wordt gevorderd;
 - e. datum en ondertekening door indiener of zijn gemachtigde
- III. Belanghebbenden, bedoeld in artikel 7, eerste lid, van de Wet administratieve rechtspraak BES, kunnen op grond van artikel 85 van de Wet administratieve rechtspraak BES, tegen de beschikking waartegen een beroep of bezwaarschrift is ingediend, een verzoek tot schorsing of een verzoek om voorlopige voorziening richten tot het Gerecht in eerste aanleg van Bonaire, Sint-Eustatius en Saba.

Voor het indienen van een beroepschrift of verzoek bij het Gerecht wordt griffierecht geheven. Voor het indienen van een bezwaarschrift zijn geen kosten verschuldigd.

Bijlage 1 Begripsbepalingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

- 'aanvraag': De aanvraag van Openbaar Lichaam Saba van 21 mei 2026, met kenmerk RWS-2026/14793, voor toestemming voor het werken binnen het orkaanseizoen 2026 conform voorschrift 6.9 van de vergunning op grond van de Wet martitiem beheer BES van 30 oktober 2023, met kenmerk RWS-2023/43860. Het verzoek omvat de volgende stukken:
 - E-mail Openbaar Lichaam Saba, Saba-BRH - Permission to continue works during hurricane season, van 21 mei 2026;
 - Brief Openbaar Lichaam Saba, Saba-BRH Permission works hurricane season, met kenmerk SAB-BRH-PES-RWS-L0002, van 21 mei 2026;
 - Annex I – SABG-BNI-PES-LET-0027, van 21 mei 2026;
 - Annex II – SABG-BRH-PES-BNIP-L0011, Work During Hurricane Season, van 21 mei 2026;
 - Annex III - SABG-BNI-HSE-CR-GN-PLN-0009, signed, van 21 mei 2026;
 - Annex IV - Hurricane Season Plan (01 Jun 31 Dec) High Level, van 21 mei 2026;
 - Machtiging; BC117.25 T.W.I.M.C.-Mandate project director for the Black Rocks Harbor Project-2p, van 10 juni 2026.
- 'beheerder': de minister van Infrastructuur en Waterstaat, namens deze de hoofdingenieur-directeur van Rijkswaterstaat Zee en Delta, Postbus 2232, 3500 GE Utrecht.